Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT
Hasta ahora el trabajo de esta etapa se ha concentrado en definir y ajustar el proyecto: Completé la documentación de la Fase 1 y definí la metodología, el nivel TRL y la arquitectura. Con la retroalimentación de la docente cambié la metodología a Ágil (Scrum adaptado a trabajo individual, con sprints semanales y scrumboard en Trello). Respecto a la carta gantt, no he podido cumplir todo en los tiempos definidos, la validación del mockup con el cliente, planificada para S2, sigue pendiente porque todavía no he podido contactarlo y el diseño de la base de datos S3-S4 aún no se inicia. Tengo pensado comenzar la próxima semana a desarrollar todo el sistema. Cosas que me facilitaron el avance: El cliente ya está identificado, ya existe un mockup con requisitos iniciales, y las tecnologías elegidas para este caso son Python y Django, estas herramientas son de uso extendido y están bien documentadas. Cosas que me dificultaron: La validación del mockup depende de las respuestas del cliente, y me cuesta decidir la arquitectura sin una guía previa.

2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?
Para la validación del mockup voy a agendar la reunión con el cliente con anticipación, mientras espero respuesta avanzo con la base de datos para no detener el desarrollo y congelo los requisitos por etapa. En arquitectura uso una estructura simple por capas y la reviso con la docente antes de construir. Para mi poca práctica en pruebas, voy a incluir pruebas en cada sprint, por historia de usuario, en vez de dejarlas para el final. Si hay atraso, recorto primero el módulo administrativo, reordeno etapas o uso la holgura de S17-S18.

3. Hasta el momento: ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?
Destaco que elegí un proyecto con un cliente real que une mis intereses (ciberseguridad y desarrollo) con las competencias del perfil de egreso, que la documentación está completa y justificada, y que la arquitectura y las tecnologías ya están definidas y las estoy ajustando con la capa de API. Puedo mejorar en pasar de la planificación a evidencia concreta (requisitos validados, base de datos y un primer incremento funcional), en mantener la coherencia entre todos los documentos, en crear el hábito de probar desde el inicio y en tomar decisiones de arquitectura con más independencia.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?
Primera: Si el Scrum adaptado a trabajo individual, con sprints semanales y el cliente como Product Owner, cumple con usar la metodología completa estando solo. **Segunda:** Mi solución usa Django con htmx y no una API REST, así que me gustaría saber si basta con mostrar como capa API los endpoints HTTP que devuelven HTML, junto con la API de SendGrid, o si espera una API que responda JSON. **Tercera:** ¿Es necesario modificar los documentos anteriores con los cambios actuales? **Cuarta:** ¿El área de desempeño que puse en la guía es válida o debo usar una de la lista oficial?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?
Mi proyecto es individual, por lo que no hay actividades que redistribuir entre integrantes. Y sí hay actividades nuevas que me asigno por la retroalimentación las cuales serían: crear y mantener el backlog y el scrumboard de Scrum, definir la capa de API y completar el diagrama de arquitectura (servidor web, respaldos y HTTPS), redactar la justificación del TRL actual y obtener la validación de requisitos con el cliente.

6. APT grupal ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?
Como el proyecto es individual, respondo desde mi experiencia trabajando solo. Como aspectos positivos destaco que puedo decidir y avanzar a mi ritmo y que tengo claridad total sobre el alcance. Como aspectos a mejorar, no tengo revisión de pares, lo que aumenta el riesgo de errores y de decisiones sin contraste, y asumo todos los roles. Para compensarlo voy a apoyarme en las revisiones con la docente, en un checklist de revisión propia y en la retrospectiva de cada sprint.